

临川区农村综合改革转移支付 2024 年度绩效自评报告

我区 2024 年农村综合改革转移支付资金包括农村公益事业财政奖补、红色美丽乡村建设资金 2 项资金。区财政局组织力量对全区 2024 年度这 2 项资金工作开展情况进行了绩效自评。自评时查看基础资料和现场察看走访相结合，根据《江西省农村综合改革转移支付资金管理办法》（赣财农[2024]18 号）等有关规定，按照市财政局《关于加强农村综合改革转移支付项目资金绩效管理的通知》（扶财扶[2021]18 号）的要求，对农村综合改革转移支付资金从年度目标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等几个方面进行绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

江西省财政厅下达我区 2024 年农村综合改革转移支付预算资金，主要是农村公益事业中央财政奖补资金 1184.47 万元，支持农村公益事业建设绩效目标数 169 个；红色美丽乡村建设资金 100 万元，支持美丽乡村建设绩效目标数 1 个。

二、农村公益事业财政奖补绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年我区 23 个乡镇开展了农村公益事业财政奖补工作，项目覆盖全区 133 个行政村，167 个自然村小组，受益人口达 26.33 万人。项目总投资 1184.47 万元，其中：①村内小型水利设施 43

个项目，投入财政奖补资金 317.6 万元，共修村内水渠 24 个，堰塘水窖 19 个；②村内道路 51 个项目，投入财政奖补资金 401 万元，共修建水泥路面 6.6 千米，其他路面 3.74 千米；③桥涵 8 个，投入财政奖补资金 38.5 万元；④村内环卫设施 5 个项目，投入财政奖补资金 25 万元，主要是修建公共厕所 5 座；⑤村容美化亮化 46 个项目（其中：安装路灯 1763 盏），投入财政奖补资金 226.32 万元；⑥村内公共活动场所 11 个项目，投入财政奖补资金 98 万元；⑦其他公共设施 6 个项目，投入财政奖补资金 78.05 万元。所有项目资金已拨付到位，资金执行率达 100%。

（二）项目资金管理情况分析。

我区农村公益事业财政奖补资金实行乡级报账制，乡镇根据区财政局下达的指标分配文件建立项目库，确定相应的绩效目标。区财政局有关股室下达总指标、单位指标。项目完工后，区财政局根据每个项目中选中介服务机构通知书、项目结算评审报告、奖补资金申领表、项目决算书、项目验收报告、建筑安装工程材料完税发票、工程承包方开户账号等资料，开出拨款通知单，各乡镇根据区财政局审核的每个项目资料，将资金拨付到项目承包人账户上。奖补资金采取“先建后补”方式拨付，5 万元以上的项目按 5% 质量保证金进账后，一次性足额拨付工程款。

（三）总体绩效目标完成情况分析

上级下达我区 2024 年支持农村公益事业建设绩效目标数为大于等于 32 个，全年实际完成绩效目标数 169 个，比上级下达的绩

效目标数多 137 个，多出的原因主要是大部分乡镇对农村公益事业财政奖补工作热情高，申报的项目多，我们采取按农村人口和村组数量等因素分配原则，并结合本区实际安排落实好奖补项目，所有项目在 2025 年 2 月底全面完工。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2024 年上级下达我区支持农村公益事业建设绩效目标数为 32 个，实际完成绩效目标数为 169 个，到 2025 年 2 月底，已完成绩效目标数 169 个，完成率达 100%。

（2）质量指标。建立了农村公益事业建设台账，资金到位达 100%，项目完成达 100%，工程验收合格率达 100%。

（3）时效指标。截止 2024 年底，年度农村公益事业财政奖补资金执行率达 100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）生态效益指标。农村人居环境得到了很大的提升。

（2）可持续影响指标。建立了农村公益事业滚动项目库。

3、满意度指标完成情况分析，主要是服务对象满意度指标。

通过我们上户走访，绝大多数的项目所在地的基层干部、村民感谢党的这项惠民工程建设，满意度达 90%以上。

三、红色美丽乡村建设绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年我区美丽乡村建设投资总额 100 万元，其中：中央财

政补助资金 100 万元，此项目主要涉及到 1 个乡镇 1 个行政村，受益人口达 3779 人。唱凯镇艾巷村中央财政补助资金 100 万元，所有项目资金已拨付到位，资金执行率达 100%。

（二）项目资金管理情况分析。

我区红色美丽乡村建设补助资金实行乡级报账制，乡镇根据区财政局下达的指标分配文件建立项目库，确定相应的项目绩效目标。区财政局有关股室下达总指标、单位指标。项目完工后，区财政局根据每个项目中选中介服务机构通知书、项目结算评审报告、奖补资金申领表、项目决算书、项目验收报告、建筑安装工程材料完税发票、工程承包方开户账号等资料，开出拨款通知单，乡镇根据区财政局审核的每个项目资料，将资金拨付到项目承包方账户上。所有项目按 3% 质量保证金进账后，一次性足额拨付工程款。

（三）总体绩效目标完成情况分析

上级下达我区 2024 年红色美丽乡村建设绩效目标数 1 个，全年实际完成绩效目标数 1 个，所有项目在 2025 年 3 月底全面完工。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。支持红色美丽乡村建设目标数为 1 个，实际完成绩效目标数为 1 个，到 2025 年 3 月底，已完成绩效目标数 1 个，完成率达 100%。

（2）质量指标。建立了红色美丽乡村建设台账，美丽乡村建设工程验收合格率达 100%。

(3) 时效指标。截至 2024 年底，红色美丽乡村建设年度资金执行率达 100%。

2、效益指标完成情况分析

主要是生态效益指标，农村人居环境得到了很大的提升。

3、满意度指标完成情况分析，主要是服务对象满意度指标。

通过我们上户走访，绝大多数的项目所在地的基层干部、村民感谢党的这项惠民工程建设，满意度达 90%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

上级下达我区 2024 年支持农村公益事业建设绩效目标数 32 个，但全年实际完成绩效目标数 169 个，比上级下达的绩效目标数多 137 个，多出的原因主要是大部分乡镇对农村公益事业财政奖补工作热情高，申报的项目多，我们采取按农村人口和村组数量等因素分配原则，并结合本区实际安排落实好奖补项目。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我区将此次绩效自评结果在临川区政务信息公开网站上进行公开。

附：临川区 2024 年农村综合改革转移支付区域绩效目标自评表



临川区转移支付区域(项目)绩效自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		农村综合改革转移支付					
中央主管部门		财政部					
地方主管部门		江西省财政厅		资金使用单位: 临川区财政局			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	1284.47	1284.47	100%		
		其中: 中央财政资金	1202.65	1202.65	100%		
		地方财政资金	81.82	81.82	100%		
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	按因素法进行分配				
		下达及时性	在规定时间内下达				
		拨付合规性	合规拨付				
		使用规范性	使用规范				
		执行准确性	执行准确				
		预算绩效管理情况	在各时点对乡镇项目进行绩效评价				
		支出责任履行情况	严格履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、推进农村公益事业建设; 2、打造红色美丽乡村			1、推进农村公益事业建设; 2、打造红色美丽乡村			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	169个	169个		
			支持红色美丽乡村建设数量	1个	1个		
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	100%		
			美丽乡村建设工程验收合格率	100%	100%		
			时效指标	截至2023年底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	
		成本指标	单个自然村财政奖补资金投入	≥4万元	≥4万元		
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	明显增加	明显增加		
		社会效益指标	项目村村容村貌	有所提高	有所提高		
		生态效益指标	项目村生态环境	有所改善	有所改善		
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	基本建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	≥90%			
		项目村基层干部满意度	≥90%	≥90%			

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。